

## PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2014 PARA LA ELABORACIÓN DE LÍNEAS DE BASE

ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD/TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1. Moratoria al ingreso y producción de OVM al territorio nacional implementada												
1.2. Implementación de las funciones de la Autoridad Nacional Competente de la Ley 29811 y su Reglamento												
1.2.9. Realización de colectas y elaboración de mapas de distribución de la diversidad genética del maíz												
• Consulta y aprobación de metodología	XX											
• Proceso de adjudicación directa selectiva (convocatoria 3 sem; proceso selectivo 2 sem, firma contrato 1 sem) (TdR elaborados en 2013)		XXXX	XX									
• Ejecución de trabajos (recolección en todo el país en dos etapas, elaboración de mapa y aspectos socioeconómicos, 200 d)			XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
• Supervisión y aprobación de informes			XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XX		
• Taller de presentación de resultados										XX		
1.2.10. Realización de colectas y elaboración de mapas de distribución de la diversidad genética del algodón												
• Consulta y aprobación de metodología						XX						
• Proceso de adjudicación directa selectiva (convocatoria 3 sem; proceso selectivo 2 sem, firma contrato 1 sem) (TdR elaborados en 2013)							XXXX	XX				
• Ejecución de trabajos (recolección en todo el país, elaboración de mapa y aspectos								XX	XXXX	XXXX	XX	





